

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, v účinném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Kalek

sídlem: Kalek č.p. 26, 431 32 Kalek
zastoupená Janem Vítkem, starostou obce
IČ: 00261921

dále jen jako "Objednatel "

2. Zhotovitel:

SWH STAVBY, s.r.o.

sídlem: Lipská 4696, 430 01 Chomutov
zastoupená Milanem Výborným Turkem, jednatelem společnosti
IČ: 25487027
Bank. spojení: Raiffeisen bank a.s., pobočka Chomutov, č.ú: 125487027/5500
e-mail: info@swhstavby.cz

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20442

dále jen jako „Zhotovitel“

společně dále jen jako „Smluvní strany“

Obě smluvní strany se dohodly z důvodu prodloužení termínu dodávky a montáže mříží dle výběru investora na doplnění Smlouvy o dílo Obnova kaple v Jindřichově Vsi ze dne 22.06.2018 mezi Objednatelem a Zhotovitelem (dále jen „smlouva“) následně:

V. Místo a termíny provádění díla

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejdříve dne 16.07.2018 a řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.10.2018.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

V Kalku dne


V Chomutově dne

6.9.2018

OBEC KALEK
431 32 Kalek č.p. 26
IČ: 00261921
Tel.: 474 680 911



Obec Kalek
Jan Vitek
starosta obce



SWH STAVBY, s.r.o.
Milan Vyborný Turek
jednatel společnosti
s.r.o.
Kalku 26
IČ: 25487027, DIČ: CZ25487027